

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA DE MANEJO DE FUEGO



**Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial**



Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala

Las Redes 129, Colonia Las Redes.
Chapala, Jalisco, México. C.P. 45900
Teléfonos 376 1081517 376 1081519
aipromades@gmail.com
www.aipromades.org

Diseño y contenidos hechos en Territorio Aipromades Lago de Chapala

Chapala, Jalisco, Enero de 2020.

Contenido

1. Líneas estratégicas	3
1.1. Coordinación interinstitucional.....	4
1.2. Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego	9
1.3. Fortalecimiento de capacidades	10
1.4. Prevención	12
1.5. Combate.....	14
2. Informe Financiero.....	15



1. Líneas estratégicas

El presente es el Cuarto Informe e Informe Final del Programa de Manejo de Fuego Aipromades Lago de Chapala 2020 y tiene por antecedente la elaboración de la Estrategia Regional de Manejo de Fuego, con cuyos insumos se propuso a SEMADET un Programa Operativo Anual, del cual se da cuenta puntual de cada una de las líneas de acción comprometidas y del ejercicio del recurso conveniado.

A partir del diagnóstico en el año 2019, se identificaron 5 líneas estratégicas que responden a las necesidades del territorio: Coordinación institucional, Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego, Fortalecimiento de Capacidades, Prevención y Combate.



Líneas estratégicas para el manejo integral del fuego en Aipromades Lago de Chapala.

El informe que se soemte a su consideración, está organizado con un apartado que corresponde a cada línea estratégica, en donde se describen las 33 acciones comprometidas en el POA 2020, su grado de avance, las acciones realizadas para su cumplimiento y las fechas de ejecución.



1.1. Coordinación interinstitucional

En una estrategia de manejo integral de fuego es indispensable la participación de quienes están relacionados con el manejo del fuego, propietarios, gobiernos de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de prevenir incendios forestales, a través de la corresponsabilidad y participación social, por lo que esta Asociación, busca fortalecer la coordinación interinstitucional con los actores principales.

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.1 Establecer canales de comunicación para la coordinación de acciones con las direcciones de protección civil.	Coordinación con 16 Unidades de protección civil	Avance 100% Coordinación con 16 UPC, con la UPC de la Comunidad Indígena de Mezcala y San Pedro Itzican.	16 de enero de 2020	Reunión de Trabajo con UPC's de la región Tizapan el Alto, La Manzanilla Tuxcueca y Jocotepec, con sede en Jocotepec.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			30 de enero de 2020	Reunión de Trabajo con UPC's de la región: Chapala, Ixtlahuacán, Poncitlán, La Barca, Jamay, Tototlán, Ocotlán y con sede en Poncitlán.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			19 abril de 2020	Presentación con la UCP San Pedro Itzicán, Comunidad Indígena, Poncitlán.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			2 de mayo de 2020	Presentación con la UCP Municipal de Chapala	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			21 de agosto de 2020	Presentación con la UCP Municipal Tizapán el Alto	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			17 de agosto de 2020	Presentación con la UCP Juanacatlán.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			21 de agosto de 2020	Presentación con UCP del municipio de Zapotlán del Rey, Atotonilco, Degollado, Ayotlán.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			1 de septiembre de 2020	Presentación con la UCP Municipal Manzanilla de La Paz.	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.2 Apoyar la integración del Comité Regional de Manejo del Fuego en Aipromades Lago de Chapala	Un Comité Instalado	Avance 100% Un Comité Instalado	17 de enero 2020	Reunión de trabajo con Protección Civil del Estado de Jalisco en Aipromades	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			14 de enero de 2020	Reunión de trabajo con Protección Civil del Estado de Jalisco en Aipromades	Presentación del PMF y del Coordinador, con el Director de Aipromades.
			27 de febrero de 2020	Exposición en la Asamblea de Consejo de Administración	Presentación del PMF al Consejo de Administración.
			13 marzo de 2020	Integración del Comité de Manejo de Fuego en Poncitlán	Reunión de trabajo para instalar el Comité de manejo de Fuego de Aipromades
1.3 Definir la situación actual de las UMAFOR 1403, 1404 y 1405	Un reporte de gestión	Avance 100 % Reporte realizado	12 de marzo de 2020	Reunión de trabajo y Presentación del Programa al Ing. José Alfonso Moreno Jiménez de la Unión de Silvicultores del Estado de Jalisco y consulta.	Verificación del estatus de las UMAFOR 1402, 1403, INACTIVAS y solamente la UMAFOR 1404, de la Manzanilla de La Paz, esta ACTIVA.
1.4 Dar seguimiento a la elaboración, aprobación o implementación de los ordenamientos territoriales regionales	3 reuniones	Avance 100% 4 reuniones asistidas	17 de septiembre 2020	Reunión de difusión del Ordenamiento del Territorio Ciénega de Chapala en Jocotepec.	Apoyo logístico en Asambleas a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de SEMADET
			15 de octubre 2020	Reunión de difusión del Ordenamiento del Territorio Ciénega de Chapala en Chapala.	Apoyo logístico en Asambleas a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de SEMADET
			21 de octubre 2020	Reunión de difusión del Ordenamiento del Territorio Santa Cruz, San Nicolás y Atotonilquillo, Chapala.	Apoyo logístico en Asambleas a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de SEMADET
			11 de noviembre 2020	Reunión de difusión del Ordenamiento del Territorio Casablanca, Poncitlán.	Apoyo logístico en Asambleas a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de SEMADET
1.5 Apoyar la realización de reuniones de seguimiento del Comité Regional del Manejo del Fuego	2 reuniones	Avance 100% 2 reuniones realizadas	14 de enero de 2020	Reunión de trabajo con Protección Civil del Estado de Jalisco en Aipromades	Reunión de trabajo preparatoria para proponer el Comité de manejo de Fuego de Aipromades
			13 marzo de 2020	Integración del Comité de Manejo de Fuego en Poncitlán	Reunión de trabajo para instalar el Comité de manejo de Fuego de Aipromades



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.6. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Distrito de Desarrollo Rural 06 La Barca	12 reuniones	Avance 25%	31 de enero de 2020	Reunión del CDR 06 La Barca en Ixtlahuacán	Participación en la sesión de Consejo DR06
			28 de febrero de 2020	Reunión del CDR 06 La Barca en Jocotepec	Participación en la sesión de Consejo DR06
			27 de marzo de 2020	Reunión del CDR 06 La Barca en Poncitlán	Participación en la sesión de Consejo DR06
			Se programaron 9 reuniones mensuales presenciales, pero debido a la Pandemia a partir de abril se cancelaron.		
1.7 Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Comité Estatal de Manejo del Fuego	3 reuniones	Avance 0% No hubo convocatoria para Aipromades a Sesiones del Consejo Estatal de Manejo de Fuego.	No se realizaron las actividades comprometidas		
1.8 Coordinar acciones con la estructura operativa de CONAFOR, SEMADET y brigadas oficiales.	Permanente	Avance 100% Atención a las convocatorias de reuniones de coordinación	23 de julio de 2020	Reunión de trabajo con la Coordinación Ciénega en Oficinas de Aipromades	Reunión de trabajo para revisión de metas y definición de acciones preventivas.
			28 de agosto de 2020	Reunión de coordinadores en instalaciones del CICA "Agua Brava" en Bosque La Primavera.	Participación en la sesión de Evaluación y coordinación de los participantes del Programa Manejo de Fuego SEMADET
			14 y 15 de septiembre 2020	Reunión de trabajo Coordinador de la Región Ciénega, y Directores de Ecología de Tuxcueca y La Barca.	Reunión de trabajo para revisión de metas y definición de acciones preventivas.
1.9 Diagnosticar la situación y necesidades de las brigadas comunitarias de ANP	Reporte	Avance 100% Gestión de información y reporte	14 de septiembre 2020	Reunión de trabajo Coordinador de la Región Ciénega, y Directores de Ecología de La Barca.	Reunión de trabajo para revisión de necesidades de equipo y capacitación. Datos integrados al POA 2021.
			15 de septiembre 2020	Reunión de trabajo Coordinador de la Región Ciénega, y Directores de Ecología de Tuxcueca.	Reunión de trabajo para revisión de necesidades de equipo y capacitación. Datos integrados al POA 2021.
1.10 Establecer canales de comunicación permanente con torres, bases y brigadas oficiales del área de influencia de Aipromades.	Permanente	Avance 100% Gestión de información y reporte	25 de julio de 2020	Reunión de trabajo con el Ing. Alberto González López, Técnico en Radiocomunicación de la CONAFOR.	Coordinación para eficientizar la radiocomunicación a través de la instalación de un repetidor y equipos de radio adecuados. Conclusiones incorporadas a POA2021



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.11 Identificar el estatus de los convenios para la limpieza y mantenimiento de derechos de vía con las instituciones correspondientes	Reporte	Avance 100% 1 reporte	1 de diciembre 2020	Reunión de trabajo en la CFE-Chapala	Coordinación para conocer las acciones programadas en 2021.
1.12 Identificar industrias y empresas dentro del territorio Aipromades Lago de Chapala como posibles colaboradores en la prevención de incendios	Reporte	Avance 100% 1 reporte	15 de diciembre 2020	Reunión con Director de Medio Ambiente de la Empresa Nestlé.	La empresa cuenta con brigada contra incendios que estaría disponible a sumarse a contingencias.
			15 de diciembre 2020	Reunión con Industrias Grimaldo, Ocotlán	La empresa cuenta con brigada contra incendios que estaría disponible a sumarse a contingencias.
1.13 Apoyar en el seguimiento de los convenios municipales para integración de brigadas contra incendios.	Reporte	Avance 100% 1 reporte de gestiones	14 de septiembre 2020	Reunión de trabajo Coordinador de la Región Ciénega, y Directores de Ecología de Tuxcueca	Revisión de necesidades de Convenios para integración de Brigadas. Información integrada a POA2021
			15 de septiembre 2020	Reunión de trabajo Coordinador de la Región Ciénega, y Directores de Ecología de La Barca.	Revisión de necesidades de Convenios para integración de Brigadas. Información integrada a POA2021
1.14 Promocionar el Programa Pago por Servicios Ambientales de CONAFOR	Reporte	Avance 100% Reporte de gestión e informes de Brigadas integradas	17 de agosto de 2020	Visitas a Ayuntamientos y núcleos agrarios del municipio de Juanacatlán (Ejido Juanacatlán)	Promoción del concepto de apoyo "Compensación Ambiental" de la CONAFOR, en los ejidos de Juanacatlán, Mpio. de Juanacatlán, proyecto que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de Brigadas para la atención de incendios forestales.
			21 de agosto de 2020	Visitas a Ayuntamiento y núcleo agrario del municipio de Zapotlán del Rey (Ejido Tecualtitán),	Promoción del concepto de apoyo "Compensación Ambiental" de la CONAFOR, en los ejidos Tecualtitán, Mpio. de Zapotlán del Rey, proyecto que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de Brigadas para la atención de incendios forestales.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
			1° de septiembre 2020.	Visita a los Municipios y núcleos agrarios de Tizapán el Alto	Promoción del concepto de apoyo "Compensación Ambiental" de la CONAFOR, en el Municipio de Tizapán el Alto, proyecto que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de Brigadas para la atención de incendios forestales.
			12 de septiembre de 2020	Visita a los Municipios y núcleos agrarios de la Manzanilla de La Paz (Ejidos Manzanilla de la Paz y Las Cuevas)	Promoción del concepto de apoyo "Compensación Ambiental" de la CONAFOR, en los ejidos de la Manzanilla de La Paz y Las Cuevas, municipio de Manzanilla de La Paz; proyecto que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de Brigadas para la atención de incendios forestales.
			15 de septiembre de 2020	Acompañamiento y seguimiento a las actividades de Prevención de incendios de la Brigadas Rurales del Municipio de La Barca	Se da acompañamiento y seguimiento en apoyo para la elaboración de informes y acordar acciones de prevención, asentando en minutas levantadas las metas específicas que se ejecutaran.
			24 de septiembre de 2020	Acompañamiento y seguimiento a las actividades de Prevención de incendios de la Brigadas Rural del Municipio de Tuxcueca,	Se da acompañamiento y seguimiento en apoyo para la elaboración de informes y acordar acciones de prevención, asentando en minutas levantadas las metas específicas que se ejecutaran; para ello, el Municipio de Tuxcueca entregó herramienta, equipo de protección y de radiocomunicación a la Brigada Rural.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1.2. Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego

Para Aipromades Lago de Chapala, la difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego dotará de información a los municipios que integran esta Asociación, al establecer una línea base que permite identificar acciones de prevención de incendios forestales.

2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
2.1 Integrar las fichas técnicas de las Unidades de Manejo del Fuego para cada municipio	16 fichas	Avance 100% Fichas informativas elaboradas	27 de febrero 2020	Elaboración de ficha por Unidad de Manejo de Fuego en Aipromades y suministro a Cada Municipalidad	Fichas entregadas
2.2 Presentar el Programa Regional de Manejo del Fuego y las Unidades de Manejo del Fuego en los municipios de Aipromades Lago de Chapala	16 eventos	Avance 100% Presentados en Sesión de Consejo de Administración	27 de febrero 2020	Presentación general a los Presidentes Municipales dentro de la Sesión de Consejo de Administración	Programa de Manejo de Fuego presentado.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1.3. Fortalecimiento de capacidades

Esta Línea estratégica busca fortalecer las capacidades de quienes son responsables de realizar acciones de prevención y combate de incendios es fundamental, que dichas actividades se realicen considerando las medidas de seguridad necesarias; además de buscar disminuir la ocurrencia de este tipo de eventos.

3. Fortalecimiento de Capacidades					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
3.1 Impartir el curso básico para brigadistas dirigido a brigadas comunitarias y municipales (S-130), que incluya nociones básicas de GPS y la elaboración de polígonos	2 eventos	Avance 100% Realización de 4 eventos	17 de abril de 2020	Sesión de capacitación S-130 y S-190	Sesión de Capacitación en La Barca para la Brigada Los Relámpagos.
			2 de mayo de 2020	Sesión de capacitación S-130 y S-190	Sesión de Capacitación en La Barca para la Brigada Aipromades-Poncitlán.
			7 al 9 de diciembre de 2020	Curso SCI-100 Introducción al Comandod e Incidentes y SCI-200 Básico del Sistema de Comando de Incidentes	Sesión para la Región Ciénega celebrada en Poncitlán.
			17 de abril de 2020	Sesión de capacitación donde se incorpora la batería de curso básico de primeros auxilios	Sesión de Capacitación en La Barca para la Brigada Los Relámpagos.
3.2 Impartir el curso básico de primeros auxilios a brigadas comunitarias y municipales con apoyo de protección civil	2 eventos	Avance 100% Realización de 2 eventos	2 de mayo	Sesión de capacitación donde se incorpora la batería de curso básico de primeros auxilios	Sesión de Capacitación en La Barca para la Brigada Aipromades-Poncitlán.
			16, 17 y 18 de noviembre	Sesión de capacitación SCI	Sesión de Capacitación en el CEFOFOR de Ciudad Guzmán.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

3. Fortalecimiento de Capacidades					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
3.3 Impartir el curso especializado para técnicos (comportamiento del fuego, sistema de comando de incidentes, protocolos de atención, monitoreo espacial) a diversos actores involucrados en el manejo del fuego	1 evento	Avance 100% Realización de evento de manera extemporánea	11 de diciembre	Capacitación ejecutiva SCI.	Diseñada para Directores, coordinadores regionales, titulares de OPD'S. Programada el 11 de diciembre se postergó al 11 de enero.
3.4 Presentar en escuelas de nivel medio-superior sobre la prevención de incendios forestales	16 eventos	Avance 0%	No se realizaron las actividades comprometidas		
3.5 Integrar y equipar 1 brigada para el combate de incendios de Aipromades Lago de Chapala	1 brigada	Avance 100% 1 equipada	28 de agosto de 2020.	Entrega de herramienta, equipo y prendas de protección	En apego al Programa de Manejo del Fuego y licitaciones respectivas, se adquirieron y entregaron prendas, herramientas y equipo de protección para equipar a 2 dos brigadas.
			4 de agosto de 2020.	Entrega de equipo especializado para el combate y control de incendios forestales	En apego al Programa de Manejo del Fuego y licitaciones respectivas, se adquirieron 2 radios de comunicación portátiles y 1 móvil que fueron frecuenciados y el equipo móvil instalado en el vehículo oficial.
3.6 Equipar la Coordinación de Manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	1 avituallamiento de equipo	Avance 100% Equipo adquirido y entregado	28 de agosto de 2020.	Entrega de herramientas y equipo	En apego al Programa de Manejo del Fuego y licitaciones respectivas, se adquirió el equipo móvil de comunicación que fue instalado en el vehículo oficial.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1.4. Prevención

Dentro del Programa Regional de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala, las acciones de prevención de incendios forestales buscan disminuir la ocurrencia de eventos y sus efectos negativos en los ecosistemas, así como reducir los gastos operativos generados del combate de incendios.

4. Prevención					
Línea de acción	Comprometido	Avance %	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
4.1 Realizar recorridos en zonas críticas de incendios forestales durante la temporada de estiaje	4 Recorridos	Avance 100% 4 Reportes de recorridos realizados	16 de enero de 2020	Recorrido regional: Tizapan el Alto, La Manzanilla Tuxcueca y Jocotepec.	Identificación de zonas críticas y planeación de acciones
			30 de enero de 2020	Recorrido regional: Chapala, Ixtlahuacán, Poncitlán, La Barca, Jamay, Tototlán, Ocotlán.	Identificación de zonas críticas y planeación de acciones
			19 abril de 2020	Recorrido regional Ribera de Chapala-Comunidad Indígena, Poncitlán.	Identificación de zonas críticas y planeación de acciones
			2 de mayo de 2020	Recorrido en Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos.	Identificación de zonas críticas y planeación de acciones
4.2 Establecer medidas preventivas en los vertederos y rellenos sanitarios, para evitar la propagación del fuego hacia la zona forestal	1 Reporte	Avance 100 % 3 estrategias realizadas para Atotonilco, Jamay e Ixtlahuacán de los Membrillos.	14 de octubre de 2020	Asociadas a las acciones de Manejo de Residuos sólidos de Aipromades se incorporó un componente preventivo en los desarrollos de vertederos	Incorporación de criterios preventivos en las propuestas de proyectos MIRSU Aipromades
4.3 Rehabilitar el derecho de vía de caminos	10 km	Avance 0% Meta comprometida con financiamiento de Sader que no fue aprobado	No se realizaron las actividades comprometidas		
4.4 Realizar líneas negras	5 km	Avance 100% 6 kilómetros realizados	Noviembre y diciembre 2020	6 kilómetros de chaponeo y líneas negras en Zapotitlán de Hidalgo y Las Trojes	Acciones de prevención física contra incendios forestales.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

4. Prevención					
Línea de acción	Comprometido	Avance %	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
4.5 Realizar quemas prescritas	10 ha	Avance 100% 10 Hectáreas	Noviembre y diciembre 2020	10 hectáreas de quemas prescritas en Zapotitlán de Hidalgo y Las Trojes	Acciones de prevención física contra incendios forestales.
4.6 Realizar spots de prevención de incendios en radiodifusoras locales	32 spots	Avance 0% Sin recurso financiero para su realización	No se realizaron las actividades comprometidas		
4.7 Realizar comunicados preventivos en diarios locales	16 comunicados	Avance 100% Se realizaron infografías que fueron difundidas en redes sociales	Junio-Diciembre de 2020	Elaboración de material de difusión respecto a acciones informativas para la prevención de incendios	Acciones de sensibilización para la prevención física contra incendios forestales.
4.8 Impresión del Manual de manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	1000 ejemplares	Avance 100% Material impreso	Diciembre 2020	Diseño, elaboración y edición de 1000 ejemplares del Manual de Prevención Física de Incendios Forestales	Acciones de difusión para la prevención física contra incendios forestales.
4.9 Elaborar y distribuir material divulgativo en ayuntamientos, ejidos y comunidades, con especial atención en el periodo de semana santa, vacaciones de verano y carnavales	1000 ejemplares	Avance 0% La actividad no tuvo recurso financiero	No se realizaron las actividades comprometidas		
4.10 Elaborar y distribuir carteles informativos en áreas de popal-tular.	7 comunicados	Avance 100% Realización de infografías difundidas en redes sociales	Junio-Diciembre de 2020	Elaboración de material de difusión respecto a acciones informativas para la prevención de incendios en tulares y zonas ribereñas al Lago de Chapala	Acciones de sensibilización para la prevención física contra incendios forestales.



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

1.5. Combate

Esta Línea estratégica busca eficientar las acciones de combate de incendios forestales, al tiempo que se realizan considerando las medidas necesarias para asegurar a los combatientes.

5. Combate contra incendios					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
5.1 Revisar permanentemente el Sistema de Alerta Temprana de incendios forestales.	Permanente. Informes de operación	Avance 100 %	Tres informes trimestrales y un informe final	Se atendieron 57 incendios	En 2020 se registran 57 incendios dentro del territorio de Aipromades; Poncitlán, Jocotepec y Atotonilco el Alto, fueron los municipios con más número de incendios, mientras que la mayor afectación se presentó en Juanacatlán, Poncitlán y Ayotlán. En total se afectaron 1842.12 has



Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020

2. Informe Financiero



AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA OPERATIVO MANEJO DE FUEGO 2020 "SERVICIOS PERSONALES" Convenio: SEMADET/DJ/DAGT/DERN/014/2020.

PARTIDA		DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES				
1000	SERVICIOS PERSONALES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	SUMA TOTAL
1221	Salarios al personal eventual	\$ -	\$ 47,157.42	\$ 65,419.70	\$ 65,440.54	\$ 178,017.66
1321	Prima Vacacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,804.97	\$ 2,804.97
1322	Aguinaldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,399.91	\$ 37,399.91
1412	Seguridad Social	\$ -	\$ 12,757.85	\$ 21,855.79	\$ 19,907.64	\$ 54,521.28
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$ -	\$ 59,915.27	\$ 87,275.49	\$ 125,553.06	\$ 272,743.82





Informe Final Programa de Manejo de Fuego 2020



AIPROMADES LAGO DE CHAPALA
INFORME FINAL 2020



PROGRAMA OPERATIVO MANEJO DE FUEGO 2020 GASTO OTROS CAPITULOS Convenio: SEMADET/DJ/DAGT/DERN/014/2020.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN: GASTOS OPERATIVOS	PIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	SUMA TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES					
2214	Pago de alimentos para birgadas		\$ 3,634.50	\$ 33.25	\$ 26,029.37	29,697.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 50,000.00			50,000.00
2711	Vestuario y Uniformes			\$ 16,156.53		16,156.53
2721	Prendas de seguridad y protección personal			\$ 28,280.99		28,280.99
2911	Herramientas menores			\$ 28,290.56		28,290.56
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$ 5,086.37		5,086.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					0.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales			\$ 17,542.99		17,542.99
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			\$ -		0.00
3921	Impuestos y derechos (pago de placas)			\$ 4,300.00		4,300.00
4391	Otros subsidios (Pago Jornales Brigada 1 Las Trojes)	\$ 251,250.00		\$ 53,300.00	\$ 97,450.00	402,000.00
4391	Otros subsidios (Pago Jornales Brigada 2 Mezcala)	\$ 249,150.00		\$ 49,050.00	\$ 3,300.00	301,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración				\$ 38,898.20	38,898.20
5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, adquisición de vehiculo de incendios camioneta pick-up 4x4.			\$ 633,400.00		633,400.00
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte			\$ 74,704.00		74,704.00
5621	Maquinaria y equipo industrial (Motosierra)			\$ 10,398.00		10,398.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación (Radios de Comunicación)			\$ 24,696.40		24,696.40
5694	Maquinaria y equipo diverso (Mochila Aspersora)			\$ 16,995.80		16,995.80
5911	Adquisición de paquetes y programas de informática, Software (Compra de Office 365).				\$ 1,700.00	1,700.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		\$ -	\$ 554,034.50	\$ 962,234.89	\$ 167,377.57	1,683,646.96



Medio Ambiente y
 Desarrollo Territorial



Comprobación de los Recursos ejercidos y comprometidos 2020

	Autorizado	Ejercido	Reintegros		Comprometido	Observaciones
			Economías	Rendimientos		
Servicios Personales	\$ 279,530.80	\$ 272,743.82	\$ -	\$ 244.89	\$ 6,786.98	Recursos comprometido para el pago del IMSS del mes de diciembre del Coordinador de Manejo del Fuego.
Otros Capítulos de Gasto	\$ 1,720,469.20	\$ 1,683,646.96	\$ 3,091.52	\$ 1,272.43	\$ 33,730.72	Recursos comprometidos para la compra de 4 llantas para la camioneta de apoyo del programa, rotulos para camioneta de manejo de fuego y radios para las brigadas.
Totales:	\$ 2,000,000.00	\$ 1,956,390.78	\$ 3,091.52	\$ 1,517.32	\$ 40,517.70	

A t e n t a m e n t e

Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez
Director General