

TERCER INFORME
APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO
SEMADET/DJ/DERN/011/2021



Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial



Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala

Ing. Jovan Raúl Cornejo Novoa
Coordinador de Manejo de Fuego, Aipromades.

Las Redes 129, Colonia Las Redes.
Chapala, Jalisco, México. C.P. 45900
Teléfonos 376 1081517 376 1081519

aipromades@gmail.com

mfuego.aipromades@gmail.com

www.aipromades.org

Diseño y contenidos hechos en Territorio Aipromades Lago de Chapala
Chapala, Jalisco, Octubre del 2021.

Contenido


1. Datos generales	3
2. Introducción	4
3. Objetivos.....	5
3.1. Objetivo General	5
3.2. Objetivos específicos	5
4. Logros y avances de los componentes de las líneas estratégicas	6
4.1. Coordinación interinstitucional	6
4.2. Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego	7
4.3. Fortalecimiento de capacidades	7
4.4. Prevención.....	8
4.5. Combate	8
5. Actividades pendientes	9
5.1. Actividades completas.....	9
6. Informe Financiero	14
6.1. Comprobación de gastos de operación.....	14
6.2. Comprobación de Servicios Personales.....	17
7. ANEXOS.....	20



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

1. Datos generales

SEGUNDO INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO SEMADET/DJ/DERN/011/2021

Nombre de la Junta Intermunicipal	 Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
Nombre de quien elabora el reporte	Elaboración Ing. Jovan Raúl Cornejo Novoa Coordinador de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala. Supervisión Gabriel Vázquez Sánchez Director General Aipromades Lago de Chapala
Fecha de elaboración del reporte	20 de octubre de 2021
Datos de contacto	mfuego.aipromades@gmail.com aipromades@gmail.com
Periodo que reporta	Tercer Informe Trimestral 1° de julio al 30 de septiembre de 2021





2. Introducción

El presente es el Tercer Informe Trimestral del Programa de Manejo de Fuego Aipromades Lago de Chapala 2021 y tiene por antecedente la elaboración de la Estrategia Regional de Manejo de Fuego, con cuyos insumos se propuso a SEMADET un Programa Operativo Anual en el año 2020, y del cual se da continuidad en 2021 y del que se presenta cuenta puntual de cada una de las líneas de acción comprometidas y del ejercicio del recurso conveniado.

A partir del diagnóstico en el año 2019, se identificaron 5 líneas estratégicas que responden a las necesidades del territorio: Coordinación institucional, Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego, Fortalecimiento de Capacidades, Prevención y Combate.



Líneas estratégicas para el manejo integral del fuego en Aipromades Lago de Chapala.

Este tercer informe parcial que se somete a su consideración está organizado con un apartado que corresponde a cada línea estratégica, en donde se describen las 33 acciones comprometidas en el POA 2021, su grado de avance hasta el 30 de septiembre de 2021 y las acciones realizadas para su cumplimiento con sus fechas de ejecución.



3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Establecer las líneas estrategias que permitan llevar a cabo en la región AIPROMADES Lago de Chapala, una adecuada planificación para la prevención, combatir y dar un adecuado manejo del fuego en el territorio, que redunden en la disminución de la incidencia de incendios forestales y superficie afectadas.

3.2. Objetivos específicos

- Difundir el programa Regional de manejo del fuego.
- Realizar actividades de prevención física, legal y cultural.
- Fomentar la participación Institucional, Privada y Social (núcleos agrarios, propietarios, ONG, Asesores técnicos).
- Divulgar la cultura forestal en la Región AIPROMADES
- Conformar, capacitar y equipar brigadas contra incendios forestales
- Establecer una efectiva y eficaz coordinación operativa inter-institucional



4. Logros y avances de los componentes de las líneas estratégicas

4.1. Coordinación interinstitucional

En una estrategia de manejo integral de fuego es indispensable la participación de quienes están relacionados con el manejo del fuego, propietarios, gobiernos de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de prevenir incendios forestales, a través de la corresponsabilidad y participación social, por lo que esta Asociación, busca fortalecer la coordinación interinstitucional con los actores principales.

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.1 Establecer canales de comunicación para la coordinación de acciones con las direcciones PC.	16 brigadas	COMPLETO	21 marzo 2021 – 15 junio 2021	Acciones de prevención y coordinación, con protección Civil para la atención de Incendios Forestales	Combate, control y liquidación de Incendios Forestales en coordinación con Protección Civil
1.7 Coordinar acciones con la estructura operativa de CONAFOR, SEMADET y brigadas oficiales.	Permanente	COMPLETO	Jueves 18 de febrero 2021 15 junio 2021	Reunión de coordinación SEMADET-Aipromades Lago de Chapala, en Oficinas de SEMADET.	Reunión de presentación del Coordinador de Aipromades Ing. Jovan Cornejo, el Biol Enrique Rizo y el Coordinador Miguel Valles
1.9 Establecer canales de comunicación permanente con torres, bases y brigadas oficiales del área de influencia de Aipromades	Permanente	COMPLETO	Jueves 18 de febrero 2021 15 junio 2021	Reunión de coordinación SEMADET-Aipromades Lago de Chapala, en Oficinas de SEMADET.	Calibración y frecuenciación de los equipos de radio comunicación de Aipromades



4.2. Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego

Para Aipromades Lago de Chapala, la difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego dotará de información a los municipios que integran esta Asociación, al establecer una línea base que permite identificar acciones de prevención de incendios forestales.

Sin Avance por reportar en este trimestre

4.3. Fortalecimiento de capacidades

Esta Línea estratégica busca fortalecer las capacidades de quienes son responsables de realizar acciones de prevención y combate de incendios es fundamental, que dichas actividades se realicen considerando las medidas de seguridad necesarias; además de buscar disminuir la ocurrencia de este tipo de eventos.

3. Fortalecimiento de Capacidades					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
3.2 Impartir el curso básico de primeros auxilios	1 evento	COMPLETO	22 al 26 de febrero 2021	Asistencia al Curso de Primeros auxilios, impartido por Protección Civil y CONAFOR en las instalaciones de Agua Brava, Bosque La Primavera.	Capacitación para el Coordinador de AIPROMADES y personal de la Brigada de Las Trojes, y de la Brigada de Poncitlán.
3.3 Participar y difundir el curso especializado para técnicos protocolos de atención, SCI- 100, SCI- 200	1 evento	COMPLETO	10 al 12 de febrero 2021	Asistencia al Curso SCI-100 y SCI-200 impartido por CONAFOR y SEMADET en las instalaciones de Agua Brava, Bosque La Primavera.	Capacitación para el Coordinador de AIPROMADES
3.4 Integrar y equipar 2 brigadas para el combate de incendios en Aipromades	2 brigada	COMPLETO	1 al 7 de marzo	Entrega de documentos, selección de personal, integración de las brigadas Trojes y Poncitlán	Integración de 2 brigadas, Trojes y Poncitlán AIPROMADES
3.5 Equipar a la Coordinación MF Aipromades	1 equipo	COMPLETO	8 al 14 de marzo	Firma de contratos y entrega de EPP	Brigadas equipadas en combate y coordinación para atender Incendios Forestales



4.4. Prevención

Dentro del Programa Regional de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala, las acciones de prevención de incendios forestales buscan disminuir la ocurrencia de eventos y sus efectos negativos en los ecosistemas, así como reducir los gastos operativos generados del combate de incendios.

4. Prevención					
Línea de acción	Comprometido	Avance %	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
4.1 Realizar recorridos en zonas críticas de incendios forestales durante el estiaje.	4 recorridos	COMPLETO	14 de marzo 2021 21 de marzo del 2021 22 de mayo del 2021 27 de mayo del 2021	Recorridos de reconocimiento en zonas críticas de Incendios Forestales	Coordinación de medidas de prevención con comuneros y ejidatarios de la zona
4.10 Impresión y difusión del Manual de manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	500 piezas	COMPLETO	9 de febrero de 2021	Presentación del Manual	Presentación virtual con el Secretario Sergio Graff

4.5. Combate

Esta Línea estratégica busca eficientizar las acciones de combate de incendios forestales, al tiempo que se realizan considerando las medidas necesarias para asegurar a los combatientes.

5. Combate contra incendios					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
5.1 Atención de incendios forestales	Permanente	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Combate, Control, liquidación y apoyo en Incendios Forestales y quemas controladas	Control de combates eficientes, liquidación y apoyo a buen tiempo
5.2 Revisar permanentemente el Sistema de Alerta.	Permanente	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Constante comunicación por radio, teléfono y Aplicaciones de apoyo con SEMADT, CONAFOR Y Protección Civil	Mejora de la comunicación y apoyo entre instituciones



5. Actividades pendientes

Coordinación interinstitucional

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.4 Apoyar la realización de reuniones de seguimiento del Comité Regional del Manejo del Fuego	2 reuniones	PENDIENTES	A partir de la fecha de toma de protesta de los nuevos alcaldes, se generarán las fechas para las reuniones.	0	0
1.6 Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Comité Estatal de Manejo del Fuego	3 reuniones	PENDIENTES		0	0

Nota: Se informa que las actividades 1.4 y 1.6, siguen pendientes debido a que, en el mes de noviembre próximo, se tiene programada la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la AIPROMADES, para la conformación de los equipos de trabajo.

5.1. Actividades completas

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
1.3 Apoyar en las reuniones para la elaboración y seguimiento de los	3 reuniones	COMPLETO	1 de Junio 24 de junio. 27 de junio	Acompañamiento en la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico en Ocotlán.	Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento
Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

1. Coordinación interinstitucional					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
ordenamientos territoriales regionales				Asistencia y acompañamiento en la sesión del Ordenamiento Ecológico de la Región Chapala Participación en la instalación del Consejo Regional Ecológico de Ordenamiento Ecológico de la Región Chapala	Exposición del Programa de Manejo de Fuego en la Sesión de Ordenamiento Ecológico de la Región Chapala Exposición del Programa de Manejo de Fuego Consejo Regional Ecológico de Ordenamiento Ecológico de la Región Chapala
1.8 Coordinar acciones con las brigadas voluntarias y de Servicios ambientales de la Región	1 reporte	COMPLETO	11 de junio del 2021	Servicios ambientales	Limpieza de lotes baldíos, con basura acumulada
1.11 Identificar industrias y empresas dentro del territorio Aipromades Lago de Chapala como posibles colaboradores en la prevención de incendios	1 reporte	COMPLETO	1 DE JULIO	Reunión de Coordinación con la Empresa Driscoll's	Acuerdos y donación de equipo de seguridad para las brigadas Aipromades Trojes que consiste en 12 pares de botas de 23cm de altura. puntera en Cellastic, suela de una sola pieza de Tetrapolímeros y Huella Estrella con ventosas para mayor agarre al piso y la salida de fluidos, resistencia a la abrasión y flexión. Suela resistente a solventes, aceites, grasas y agentes corrosivos.



Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego

2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
2.1 Presentar las Unidades de Manejo del Fuego (Fichas técnicas) a cada municipio	16 fichas	PENDIENTE	A partir de la fecha de toma de protesta de los nuevos alcaldes, se generarán las fechas para las reuniones.	0	0
2.2 Difundir el Programa Regional de Manejo del Fuego y las Unidades de Manejo del Fuego en el territorio de Aipromades Lago de Chapala	16 eventos	PENDIENTE		0	0

Nota: Se informa que las actividades 2.1 y 2.2, siguen pendientes debido a que, en el mes de noviembre próximo, se tiene programada la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la AIPROMADES, para la conformación de los equipos de trabajo.

Fortalecimiento de capacidades

3. Fortalecimiento de Capacidades					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
3.1 Impartir el curso básico para brigadistas dirigido a brigadas de AIPROMADES, Municipales y Rurales (S-130), que incluya nociones básicas de GPS y elaboración de polígonos.	1 evento	Concluida	Estamos en espera de la conformación y contratación de la brigada que operará la siguiente temporada de incendios para programar el curso. Ya que en esta temporada no fue posible su realización.	0	0



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento
Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

Prevención

4. Prevención					
Línea de acción	Comprometido	Avance %	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
4.3 Rehabilitar el derecho de vía de caminos *	10 km	0	0	0	0
4.4 Aperturar Brechas Corta Fuego (BCF)	6 Km	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Quemas controladas, brechas cortafuego	Prevención de incendios en áreas con bastante combustible
4.5 Rehabilitar Brechas Corta Fuego (BCF)	12 Km	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Se rehabilitaron brechas cortafuego	Prevención en áreas de suma importancias como son las áreas naturales protegidas
4.6 Realizar líneas negras en derechos de vía *	5 km	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Distintos trabajos preventivos y apoyo en quemas agrícolas	Prevención en puntos de riesgo a incendios forestales
4.7 Realizar podas y chaponeo*	8 ha	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Se realizaron algunas podas dentro de los trabajos de prevención	Mejor control sobre los trabajos de prevención
4.10 Impresión y difusión del Manual de manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	500 piezas	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Impresión y difusión del manual de manejo de fuego	Concientización sobre la dinámica del fuego en nuestras áreas forestales
4.11 Elaborar y distribuir material divulgativo en ayuntamientos, ejidos y comunidades, con atención a los periodos de semana santa, vacaciones de verano y carnavales	500 piezas	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Impresión y difusión del Manual de manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	Mayor concientización de las comunidades sobre la importancia y el cuidado del manejo de fuego
4.13 Apoyar en el seguimiento a la elaboración, aprobación y difusión de calendarios de quema por municipio	16 reportes	COMPLETO	Del 8 de marzo 2021 al 15 de junio del 2021	Trabajos de prevención	Apoyo y participación en quemas controladas, brechas cortafuegos y quemas agrícolas



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento
Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

Combate

5. Combate contra incendios					
Línea de acción	Comprometido	Avance	Fecha	Actividades realizadas	Resultados
5.1 Atención de incendios forestales durante el periodo de estiaje	Permanente				Requiere reporte permanente hasta término de la temporada
5.2 Revisar permanentemente el Sistema de Alerta Temprana de incendios forestales.	Permanente				Requiere reporte permanente hasta el término de la temporada.



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

6. Informe Financiero

6.1. Comprobación de gastos de operación.

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA Tercer Informe Gasto Operativo (1 Julio al 30 de Septiembre) Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES														aipromades		
EE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PRESUPUESTO								PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS
				PROGRAMADO %	LOGRADO %			PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE	EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	REINTEGROS				
Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Fortalecimiento de capacidades para la Operación del Programa	Compra de papelería para la operación del Programa	Adquirir papelería en general como papel, carpetas, lapices, plumas, broches etc... necesarios para la integración de expedientes o documentos al inicio de la temporada de incendios.	Un lote de papelería	0.13%	0.07%	Requisiciones, ordenes de compra, facturas	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	2111	Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán, Tototlán, Tuxtepec y Zapotlán del Rey.		
		Compra de Alimentos (Considera la compra de agua y bebidas rehidratantes para las 2 brigadas.)	Proporcionar a las 2 brigadas el apoyo para rehidratarse cuando se encuentren atendiendo algún incendio.	Un lote de aguas para la brigada	0.98%	0.41%	Requisiciones/ordenes de compra/facturas/evidencias fotograficas/listas de asistencia.	\$ 14,735.84	\$ -	\$ -	\$ 6,081.86	\$ -	\$ -	\$ -	2214			
		Compra de Combustibles Considera \$3,000.00 pesos por semana, durante 12 semanas.	Contar con el combustible para la camioneta del Programa en el traslado de las brigadas al lugar del incendio y para dotar de combustible a la maquinaria y equipo (motosierras).	Adquisición de 1,800 ks. De combustible	2.40%	0.00%	Requisiciones/ordenes de compra/facturas/evidencias fotograficas/Bitacoras.	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2611			
		Elaboración de impresión de rotulos para vehículos	Colocar rotulos a la camioneta del Programa y Vehículos de apoyo de la AIPROMADES.	Elaboración de 3 logos	0.33%	0.00%	Requisiciones/ordenes de compra/facturas/evidencias fotograficas.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3363			
		Pago de la renovación de la póliza de seguro 2021 de la camioneta del programa manejo de fuego.	Contar con una póliza de seguro que permita hacer frente a los riesgos y contingencias que se pudieran presentar.	Adquisición de 1 póliza de seguro	1.13%	1.00%	Requisiciones, ordenes de compra, facturas, Póliza.	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,843.39	\$ -	\$ -	\$ -	3451			
		Pago por el servicio de Mantenimiento de la camioneta del Programa.	Proporcionar mantenimiento a la camioneta del Programa (afinación, cambio de aceite, refacciones).	Adquisición de 1 servicio de mantenimiento a la camioneta	0.27%	0.08%	Requisiciones/ordenes de compra/facturas/Bitacora.	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,165.00	\$ -	\$ -	\$ -	3551			
		Pago de impuestos y derechos Estatal.	Pago de Refrendo vehicular y Holograma de Verificación de la camioneta del Programa.	Pago de 1 refrendo vehicular	0.07%	0.00%	Recibo de pago de impuestos/Holograma/Tarjeta de circulación.	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2931			
		Compra de Radio Portatil Digital Modelo SL500 Motorola 99 canales de 3 W de potencia.	Que los integrantes de la brigada, Coordinador, Jefes y brigadistas, cuenten con los medios necesarios de intercomunicación eficientes.	Adquisición de 1 radio	1.00%	0.00%	Requisiciones, ordenes de compra, facturas	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5651			
				6.32%	1.55%		\$ 94,735.84	\$ -	\$ -	\$ 23,190.25	\$ -	\$ -	\$ -					



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		RELACION DE FACTURAS						
PERIODO QUE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE (1 JULIO-30 DE SEPTIEMBRE)						
NOMBRE DEL CONVENIO:		Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES						
NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL:			DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES LAGO DE CHAPALA					
EJE ESTRATEGICO:			Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.					
LINEA DE ACCIÓN:			Fortalecimiento de capacidades para la Operación del Programa					
ACTIVIDAD	NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML	FECHA (De la Factura, recibo)	NO. FACTURA /RECIBO/Contrato (Folio)	DESCRIPCIÓN (De la compra/ adquisición/servicio)	PARTIDA	MONTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	
Compra de papelería para la operación del Programa	1	20/07/2021	367C66D6-7831-47AA-ACDE-5617C9D9986B	COMPRA DE PAPELERIA	2111	908.00		
Compra de papelería para la operación del Programa		13/07/2021	6ACCA864-39B7-4CA7-9608-64C07DFDB7E1	COMPRA DE PAPELERIA	2111	92.00	LA FACTURA ES POR \$97.00 PERO SOLO SE TOMARON \$92.00	
Compra de Alimentos (Considera la compra de agua y bebidas rehidratantes para las 2 brigadas.)	2	19/07/2021	C49BB047-086F-4DE8-AFFE-BDAE3E360698	COMPRA DE ALIMENTOS	2214	5,943.84		
		20/07/2021	AAA1D757-6A73-40A4BF2A-266BEFCF8D0E	COMPRA DE ALIMENTOS	2214	138.02		
Pago de la renovación de la póliza de seguro 2021 de la camioneta del programa manejo de fuego.	3	22/07/2021	2F4A3C59-34B5-4049-8F5F-46F9D1DA44CC	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4 PLACAS JW93241	3451	14,943.39		
Pago por el servicio de Mantenimiento de la camioneta del Programa.	4	27/05/2021	4D8A34B6-0EBD-4734-874D-00619784C1CA	CAMBIO DE ACITE Y FILTRO CAMIONETA DODGE RAM 1500 PLACAS JW93241	3551	865.00		
Pago por el servicio de Mantenimiento de la camioneta del Programa.			AAA14CE1-1548-4658-8EA0-F004E59A9FBD	CAMBIO DE ACITE Y FILTRO CAMIONETA DODGE RAM 1500 PLACAS JW93241	3551	300.00		
Total:						23,190.25		



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021



Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA
TERCER TRIMESTRE (1 JULIO-30 DE SEPTIEMBRE)

Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

DESCRIPCIÓN: Otros Capítulos de Gasto (Gasto Operativo)						
OTROS CAPITULOS DE GASTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE				
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL
2111	Compra de papelería para la operación del Programa	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
2214	Compra de Alimentos (Considera la compra de agua y bebidas rehidratantes para las 2 brigadas.)	\$ -	\$ -	\$ 6,081.86	\$ -	\$ 6,081.86
2611	Compra de Combustibles Considera \$3,000.00 pesos por semana, durante 12 semanas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3363	Elaboración de impresión de rotulos para vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3451	Pago de renovación de póliza de seguro de la camioneta del programa manejo de fuego para 2021.	\$ -	\$ -	\$ 14,943.39	\$ -	\$ 14,943.39
3551	Mantenimiento de la camioneta del Programa (Para 1 mantenimiento y refacciones).	\$ -	\$ -	\$ 1,165.00	\$ -	\$ 1,165.00
3931	Pago de impuestos y derechos (Refrendo vehicular y Holograma de Verificación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5651	Compra de Radio Portatil Digital Modelo SL500 Motorola 99 canales de 3 W de potencia.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales:		\$ -	\$ -	\$ 23,190.25	\$ -	\$ 23,190.25



Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

6.2. Comprobación de Servicios Personales

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA Tercer Informe de Servicios Personales (1 Julio al 30 de Septiembre) CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES														aipromades		
EJE ESTRATEGICO	LÍNEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR					PRESUPUESTO									
				INDICADOR	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE	EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	REINTEGROS	PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS
Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Fortalecimiento de capacidades para la Coordinación del manejo de fuego e integración de 2 brigadas en el territorio de AIPROMADES	Llevar a cabo la contratación de una persona especializada en el manejo de fuego, con experiencia comprobada para coordinar las actividades propias del Programa y el reclutamiento de 2 brigadas con 11 elementos cada una con sede/base en los municipios de Poncitlán y Jocotepec.	Pago de sueldos y salarios a través de nómina	Número de pagos de Nómina quincenal	2.83%	5.36%	Contrato, Recibos de Nómina Timbrados.		\$ 42,488.00	\$ 233,701.32	\$ 545,217.54	\$ 80,460.07	\$ -	\$ 859,378.93	\$ -	1221	Atotonilco el Alto,	
			Pago de Prima Vacacional o Dominical	Número de pagos de Primas	0.00%	0.00%	Contrato, Recibos Timbrados		\$ -	\$ -	\$ 9,850.00	\$ -	\$ -	\$ 9,850.00	\$ -	1321	Ayotlán, Chapala, Degollado,	
			Pago de Prestaciones (aguinaldo)	Número de pagos de prestaciones	0.00%	0.30%	Contrato, Recibos Timbrados		\$ -	\$ -	\$ 93,956.40	\$ 4,543.94	\$ -	\$ 98,500.34	\$ -	1322	Intahuacán de los Membrillos, Jamay, Jucotepec,	
			Pago de cuotas al IMSS	Número de pagos de cuotas obrero patronales	0.51%	1.82%			\$ 7,665.78	\$ -	\$ 116,682.90	\$ 27,315.30	\$ -	\$ 143,998.20	\$ -	1412	Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapala, Tototlán, Tuxtepec y Zapotlán del Rey.	
			Pagar las cuotas patronales para la vivienda	Cumplimiento de los Pagos Mensual y Bimestral al IMSS	0.30%	1.36%	Línea de captura SIPARE		\$ 4,514.86	\$ -	\$ 22,896.67	\$ 20,337.57	\$ -	\$ 43,234.24	\$ -	1421		
			Pagar las Cuotas para el Ahorro para el Retiro	Cumplimiento de los Pagos Mensual y Bimestral al IMSS	0.38%	1.68%			\$ 5,666.14	\$ -	\$ 23,583.59	\$ 25,184.49	\$ -	\$ 48,768.08	\$ -	1432		
											\$ 60,334.78	\$ 233,701.32	\$ 812,187.10	\$ 157,841.37	\$ -	\$ 1,203,728.79	\$ -	



Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		RELACION DE FACTURAS					aipromades
PERIODO QUE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE (1 JULIO-30 DE SEPTIEMBRE)					
NOMBRE DEL CONVENIO:		Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES					
NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL:			DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES LAGO DE CHAPALA				
EJE ESTRATEGICO:				Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.			
LINEA DE ACCIÓN:				Fortalecimiento de capacidades para la Coordinación del manejo de fuego e integración de 2 brigadas en el territorio de AIPROMADES			
ACTIVIDAD	NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML	FECHA (De la Factura, recibo)	NO. FACTURA /RECIBO/Contrato (Folio)	DESCRIPCIÓN (De la compra/ adquisición/servicio)	PARTIDA	MONTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Llevar a cabo la contratación de una persona especializada en el manejo de fuego, con experiencia comprobada para coordinar las actividades propias del Programa y el reclutamiento de 2 brigadas con 11 elementos cada una con sede/base en los municipios de Poncitlan y Jocotepec.	1	27/07/2021	6554B551-0166-465A-958E-C45086868451	Pago de nomina 1a quincena de julio de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,772.20	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	2	06/08/2021	C4A9B175-0E13-4E91-8BD4-8F8D4AFB736C	Pago de nomina 2a quincena de julio de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,752.80	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	3	18/08/2021	F8DF8A5E-DB68-4AF8-9CAA-AC78C34B7839	Pago de nomina 1a quincena de agosto de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,772.40	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	4	30/08/2021	BAA96BF6-85B8-4908-8C6B-A874A55838FF	Pago de nomina 2a quincena de agosto de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,752.80	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	5	14/09/2021	AEECC049-7954-438E-A8C8-D711B3DD3F1	Pago de nomina 1a quincena de septiembre de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,772.20	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	6	23/09/2021	9A2C2EAB-41C7-46F2-BDE3-194AD7644903	Pago de nomina 2a quincena de septiembre de Cornejo Novoa Jovan Raul	1221	\$ 8,772.40	se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc e infonavit
	7	01/07/2021	0421 21HJ 2900 3180 4485	Pago de ISR correspondiente al mes de Junio 2021	1221	\$ 10,909.96	
	8	02/08/2021	0421 2DTX 4900 3209 3445	Pago de ISR correspondiente al mes de Julio 2021	1322	\$ 4,543.94	
	9	30/08/2021	0421 2PUH 11600 3243 2433	Pago de ISR correspondiente al mes de Agosto 2021	1221	\$ 3,114.95	
	10	30/09/2021	0421 3215 0700 3272 6458	Pago de ISR correspondiente al mes de Septiembre 2021	1221	\$ 3,115.52	
	11	14/07/2021	B3YHXUJY-4BY2-2-JKMO-4668-001C48S-001C183-001207X-0000000-WVTV	Pago de IMSS correspondiente al mes de junio 2021 (Obrero) Pago de IMSS correspondiente al mes de junio 2021 (Patronal) Pago de INFONAVIT correspondiente al mes de junio 2021 (Patronal)	1221 1412 1421	\$ 1,677.90 \$ 20,771.98 \$ 18,043.17	Se considera en la partida 1221 ya que es un descuento que se realiza a los trabajadores
	12	13/08/2021	B3YHXUJY-4BY3-2-GRI6-4697-0007R2Y-0000000-0000000-0000000-MI9W	Pago de RCV correspondiente al mes de junio 2021 (Obrero) Pago de RCV correspondiente al mes de junio 2021 (Patronal)	1221 1431	\$ 4,059.68 \$ 18,584.35	Se considera en la partida 1221 ya que es un descuento que se realiza a los trabajadores
	13	13/08/2021	B3YHXUJY-4BV6-2-9IBQ-4697-0000000-000A18H-0000000-0000000-KDFV	Pago de IMSS correspondiente al mes de julio 2021 (Obrero) Pago de IMSS correspondiente al mes de julio 2021 (Patronal) Pago de RCV correspondiente al mes de febrero 2020 (Obrero)	1221 1412 1431	\$ 345.24 \$ 3,271.66 \$ 665.02	Se considera en la partida 1221 ya que es un descuento que se realiza a los trabajadores
	14	28/09/2021	B3YHXUJY-4BY4-2-8Y5B-4741-0007R3Z-000667B-0004X1C-0000000-V6MP	Pago de RCV correspondiente al mes de febrero 2020 (Patronal) Pago de IMSS correspondiente al mes de agosto 2021 (Obrero) Pago de IMSS correspondiente al mes de agosto 2021 (Patronal) Pago de INFONAVIT correspondiente al mes de agosto 2021 (Patronal) Pago de RCV correspondiente al mes de agosto 2021 (Obrero)	1431 1221 1412 1421 1221	\$ 4,236.91 \$ 345.24 \$ 3,271.66 \$ 2,294.40 \$ 516.24	Se considera en la partida 1221 ya que es un descuento que se realiza a los trabajadores
						Total:	\$ 157,841.37





Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento
Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA
TERCER TRIMESTRE (1 JULIO-30 DE SEPTIEMBRE)

Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES						
CAPITULO 1000	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE				
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL
1221	Pago de Salarios al personal eventual	\$ 233,701.32	\$ 545,217.54	\$ 80,460.07	\$ -	\$ 859,378.93
1321	Pago de Prima Vacacional	\$ -	\$ 9,850.00	\$ -	\$ -	\$ 9,850.00
1322	Pago de Aguinaldo	\$ -	\$ 93,956.40	\$ 4,543.94	\$ -	\$ 98,500.34
1412	Pago de Cuotas al IMSS	\$ -	\$ 116,682.90	\$ 27,315.30	\$ -	\$ 143,998.20
1421	Pago de Cuotas para la Vivienda	\$ -	\$ 22,896.67	\$ 20,337.57	\$ -	\$ 43,234.24
1432	Pago de Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ -	\$ 23,583.59	\$ 25,184.49	\$ -	\$ 48,768.08
	Totales:	\$ 233,701.32	\$ 812,187.10	\$ 157,841.37	\$ -	\$ 1,203,729.79





Segundo Informe de Aplicación de Recursos para Seguimiento
Programa de Manejo de Fuego SEMADET/DJ/DERN/011/2021

7. ANEXOS

- I. Tercer informe 2021 PMF AIPROMADES.docx
- II. 3er. Informe financiero gasto operativo.xlsx
- III. 3er. Informe financiero Servicios personales.xlsx
- IV. Comprobación 3er. trimestre Manejo de Fuego SP 2021.zip
- V. Comprobación 3er. Trimestre Manejo de Fuego GOP 2021.zip